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Tekninen lautakunta § 69 09.04.2025 

 
 

Järnefeltin liikuntahallin Teleskooppikatsomon hankinta ja 
urakoitsijavalinta sekä investointihankkeen määrärahan korotus 
 
103/02.02.00/2024 
899/02.08.00/2022 
  
899/02.08.00/2022 
Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 69 
 
  
Lisätiedot projektipäällikkö Salla Hietava, salla.hietava@lohja.fi 
 
Oheismateriaali 1.0 Tarjouspyyntö 9.6.2023 

1.1 urakkaohjelma 
1.2 asiakirjaluettelo 
2 Tarjous  
3 Tarjousten vertailutaulukko ilman liikesalaisuustietoja  
4 Tarjousten vertailu kaikilla tiedoilla (EI JULKINEN) 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää 

 
1. myöntää hankkeelle sen tarvitseman lisärahoituksen 220 000 € (alv 0%) 
vuodelle 2025. Lisärahoitus katetaan hankeryhmän 5.3 sisältä, 
 
2. valita kilpailutuksessa edullisimman tarjouksen jättäneen Kerko Group 
Oy:n teleskooppikatsomon toimittajaksi. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan. 
 
Täytäntöönpano ote projektipäällikkö Hietava edelleen tarjouksen jättäneille toimitettavaksi 

tiedoksi kaupunginjohtaja Perämäki, tilapäällikkö Peltonen, tekninen johtaja 
Moisio ja talousjohtaja Lindroos 

------------------------------------ 

167/10.03.02.01/2022 

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 162 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan tarkoituksena on ollut ainoas-
taa huoltaa Järnefeltin liikuntahallin katsomo. Katsomon kapasiteetin on 
ilmoitettu oleva 400 paikkaa. Jälkeenpäin tulleen tarkennetun tiedon pe-
rusteella katsomo on 238 paikkainen ja pelitilanteissa katsomoon on mah-
tunut noin 170 henkilöä. 

Katsomon on lisäksi todettu olevan huonommassa kunnossa kuin alun 
perin on oletettu ja se vaatii myös korjausta. Katsomon on valmistanut 
Finntramp Oy, jota ei enää ole, joten käytännössä huolto ja korjaus ei-
vät ole enää vaihtoehtona. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää uuden katsomon 
hankinta. Uuden katsomon kapasiteetti on mx 423 henkilöä kun kat-
somo on täysin avattu, esim juhlatilaisuuksissa. 
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Koripallokentän reunoilla tulee olla turvaetäisyydet seiniin, katsomoon 
sekä muihin rakenteisiin. Näin ollen ulosvedettävän katsomon kaikkia is-
tumapaikkoja ei ole mahdollista hyödyntää pelitilanteissa. Myös toimitsija- 
aitiolle ja pelaajilla on varattava osa katsomon alle jäävästä tilasta. Näin 
ollen katsomon kokonaiskapasiteetti tulee olemaan max 100 henkilöä. 
Lisäpaikkoja katsojille löytyy parvelta max 20 henkilöä. Lisäksi arkkitehdin 
laatiman selvityksen mukaan kentän päätyihin on mahdollista sijoittaa 
tuoleja, molempiin päätyihin yhteensä 150 kpl (75 + 75). Näin ollen peliti-
lanteissa halliin on mahdollista saada yhteensä 270 istumapaikkaa. 

Hankesuunnitelmaan on lisäksi lisätty päivitys myös hankkeen valvonnan 
osalta 

Lisätiedot  Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi 

Oheismateriaali - Ojarannan rakennus Oy:n tarjous 17.9.2024 
- Arkkitehdin suunnitelma uudesta katsomosta ja lisätuolipaikoista 

Liite - Päivitetty hankesuunnitelma 20.9.2024 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus 

 
Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 

20.9.2024 päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään. 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.  

Täytäntöönpano Tilapäällikkö Matti Peltonen 
--------------------------------------- 
 
 
Tekninen lautakunta 09.04.2025 § 69 
 
 Järnefeltin liikuntahallin teleskooppikatsomon hankinta on kilpailutettu 

julkisten hankintojen tarjouspalvelu Hilmassa 12.3.2025 – 31.3.2025. 
Tarjouksia saatiin kolme (3) kappaletta, joista halvin oli Kerko Group Oy:n 
tarjous 114 800 €, alv 0%.  
 
Järnefeltin Liikuntahallin laajennus- ja saneerausurakka on otettu vastaan 
Ojarannan Rakennus Oy:ltä taloudellisen loppuselvityksen jälkeen 
14.2.2025. Katsomo on päätetty toteuttaa erillisenä hankintana 
hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä KH 4.11.2024 § 411. 
 
Järnefeltin liikuntahallin toteutukseen vuodelle 2025 on varattu 700 000 € 
(alv 0%). Hankkeen toteutuneet kulut vuodelle 2025 tähän mennessä ovat 
756 130 €. Ylitys johtuu vuonna 2024 maksamatta jääneistä lisätöistä sekä 
lisätöiden aiheuttamista rakennustöiden- ja teknisten töiden valvonnan 
lisääntymisestä. 
 
Tulevia kustannuksia Järnefeltin liikuntahallin ivestointi projektiin: 

 
 Viranomaisverkon rakentaminen   15 000 € 

mailto:markus.moisio@lohja.fi
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 Teleskooppikatsomon rakentaminen 114 800 € 
 Toimitsija-aition rakentaminen   30 000 € 
 Valvonta ja rakennuttaminen     5 000 € 
  Yhteensä 164 000 €

  
 
Näin ollen investointihankkeen arvioitu kokonaiskustannus vuodelle 2025 
nousee tasolle 920 000 € (alv 0%). 
 
Talousarvion investointimäärärahat (brutto) sitovat teknistä lautakuntaa 
hankeryhmittäin. Tämä hanke sisältyy hankeryhmään 5.3 Rakennukset. 
Tälle hankeryhmälle on myönnetty investointimäärärahaa yhteensä 
8 260 000 € (alv 0 %). Teknisellä lautakunnalla on halutessaan oikeus 
muuttaa investointiryhmien sisäistä määrärahajakoa hankkeiden / 
rakennuskohteiden kesken kokonaismäärärahaa ylittämättä. Hankkeen 
toteutus on mahdollista keskeyttää tai hankkeelle voidaan anoa 
lisämäärärahaa tai hankeen tarvitsema lisärahoitus voidaan kattaa 
investointiryhmän sisällä. Tämän hetkisen tiedon mukaan Oinolan koulun 
lämmitysjärjestelmän uusimisen toteuttaminen jää noin 200 000 € alle 
budjetoidun ja kirjaston vaatimat peruskorjaukset 500 000 € siirtyvät 
vuodelle 2026. Näin ollen hankeryhmän 5.3 sisällä on riittävästi rahaa 
kattamaan tämän hankkeen tarvitsema lisärahoitus. 
 
Investointihankkeen kokonaiskustannus nousee tasolle 6 644 000 € 
(alv 0 %). Hankkeen alkuperäinen budjetti oli 6 344 800 € (alv 0 %), joten 
ylitys kokonaisuudessaan 4,5 %. 

 
Lapsivaikutusten 
ennakkoarviointi Hankkeella on vaikutusta lasten harrastus- ja kilpailutoimintaan. 
 
Lisätiedot Projektipäällikkö Timo Seppälä, timo.seppala(at)lohja.fi 

Tilapäällikkö Matti Peltonen, matti.peltonen(at)lohja.fi 
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio(at)lohja.fi 

 
Oheismateriaali - Tarjouspyyntö teleskooppikatsomo Järnefeltin liikuntahalliin 

- Avauspyötäkirja teleskooppikatsomo Järnefeltin liikuntahalliin 
- Vertailutaulukko liikesalaisuudet piilotettu teleskooppikatsomo Järnefeltin 
liikuntahalliin 
- Vertailutaulukko kaikilla tiedoilla teleskooppikatsomo Järnefeltin 
liikuntahalliin 
- Tarjoukset 3 kpl 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus 
 
Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää 

 
1. myöntää hankkeelle sen tarvitseman lisärahoituksen 220 000 € (alv 0%) 
vuodelle 2025. Lisärahoitus katetaan hankeryhmän 5.3 sisältä, 
 
2. valita kilpailutuksessa edullisimman tarjouksen jättäneen Kerko Group 
Oy:n teleskooppikatsomon toimittajaksi. 
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Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan. 
 
Tiedoksi Hankintapalvelut, tarjoajille toimitettavaksi 

Tilapäällikkö Matti Peltonen 
Projektipäällikkö Timo Seppälä 

------------------------------------ 
 

Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 16.4.2025 
 
 
 

Maritta Andersson 
pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 *** Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Lohjan kaupungin 

asianhallintajärjestelmässä.***
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 69 

 

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS / Yleinen, yli kynnysarvon 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayk-
siköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai 
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asian-
osainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa. 

I Hankintaoikaisuohje 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankinta-
oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja 
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimei-
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuk-
sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-
miseksi. 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät 
jo ole hankintayksikön hallussa. 
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Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Lohjan Tekninen lautakunta / Kirjaamo 
postiosoite:  PL 71, 08101 LOHJA 
käyntiosoite:   Karstuntie 4, 08100 Lohja 
sähköposti:  kirjaamo(at)lohja.fi 
Suomi.fi   Suomi.fi/Viestit/Lohjan kaupunki/Kirjaamo 
(salattu yhteys) 

Viraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00 ja perjantaisin sekä 
aattopäivinä klo 8.00–15.00 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös 
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta eh-
dokkaan tai tarjoajan asemaan. 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sel-
laista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 

käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää 
ei lasketa mukaan valitusaikaan. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden 
aukioloajan päättymistä. 
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Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayk-
sikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 
§:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudat-
taa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus 
koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus-
osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu va-
littajaan. 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hy-
väksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi 
käsittelylupa tulisi myöntää. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitet-
tava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
markkinaoikeudelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mi-
hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaa-
timuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se pe-
rustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päät-
tymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys vali-
tusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem-
min toimitettu viranomaiselle. 
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei 
saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netun lain nojalla. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoi-
tettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoi-
tus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus 
toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I 
mainittuun osoitteeseen. 

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden 
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, tele-
kopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 
annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis-
tuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomio-
istuimet. 

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Markkinaoikeuden osoite: 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi 
 
(  )  Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan 
(  )  Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona 
(  )  Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä 
(  )  Lähetetty postitse kirjattuna kirjeenä 
(  )  Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan 
(X)  Lähetetty sähköpostilla  
(  )  Lähetetty Suomi.fi -viesteihin (hetu@asiointitili.fi) 
(  )  Muulla tavoin, miten 
 
 
Pvm Tiedoksiantaja 
 
16.4.2025 Maritta Andersson 
 toimistosihteeri 


